

DODATOK č.4
k Zmluva o dielo č. RZ-02-10-2009

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : **Obec Zborov**
Splnomocnený zástupca : **Ján Lukáč starosta obce**
Obecný úrad Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO : 00 322 741

1.2. Zhotoviteľ : **REMOPEL & EKO SVIP, združenie**
Hollého 44, 083 01 Sabinov

Zastúpený spoločnosťou : **REMOPEL, s.r.o.**
Sídlo : Hollého 44, 083 01 Sabinov
Štatutárny orgán : František Onderčo, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : František Onderčo
- technických : František Onderčo
IČO : 36 474 614
DIČ : 2020005218
IČ DPH : SK2020005218
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s.
Všeobecná úverová banka Sabinov, a. s.
Číslo účtu: : 400 53 286 87 / 7500
153 22 431 55 / 0200
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P

Článok II. Predmet dodatku.

V súlade s bodom 11.2 článku XI. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo č. RZ -02-10-2009, zo dňa 14. 10. 2009, v znení dodatku č. 1, zo dňa 15. 10 2010, dodatku č. 2, zo dňa 27.01.2011 a dodatku č.3 zo dňa 10.07.2012, sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v článku IV. Cena diela, kde sa mení bod 4.2 z dôvodu nižšie uvedených zmien:

1. SO kanalizácia Zborov II. stavba, časť SO 02 – Kanalizácia
 - Zmena trasovania kanalizácie na vetve B medzi šachtami Š67 – ŠB11
 - Zmena trasovania kanalizácie na vetve B medzi šachtami ŠB18 – ŠB34
 - Zmena trasovania kanalizácie na vetve Ba medzi šachtami ŠB12 – ŠBa13

2. SO Kanalizácia Zborov II. stavba, časť SO 032 – Domové prípojky
 - Nezrealizovanie domovej prípojky dB13
 - Nezrealizovanie niektorých kanalizačných šacht na prípojkách

3. SO Kanalizácia Zborov II. stavba, časť SO 24 – Výtlačné potrubie
 - Nezrealizovanie výtlačného potrubia

4. SO Kanalizácia Zborov II. stavba, časť PS 128 – Čerpacia stanica
 - Nezrealizovanie čerpacej stanice

5. SO Rozšírenie, dostavba, nadstavba zastrešenie ČOV Zborov, časť SO 01 – Rozšírenie ČOV o blok pre 1500 EO
 - Zámena vonkajších dverí

Článok IV. Cena diela – mení sa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Pôvodná celková zmluvná cena bez DPH: 2 179 617,16 EUR
Doteraz fakturovaná zmluvná cena bez DPH: 144 987,72 EUR
Zostatok bez DPH: 2 034 629,44 EUR

DPH (19 %) z fakturovanej sumy: 27 547,67 EUR
DPH (20 %) zo zostatku: 406 925,89 EUR
Spolu DPH: 434 473,56 EUR

Celková zmluvná cena po zmene bez DPH 2 251 169,01 EUR

DPH (19 %) z fakturovanej sumy: 27 547,67 EUR
DPH (20 %) zo zostatku: 421 236,26 EUR
DPH spolu: 448 783,93 EUR

Celková zmluvná cena po zmene s DPH: 2 699 952,94 EUR

Zmeny pôvodného rozpočtu sú uvedené v prílohe tohto dodatku č. 4.

Článok III. Záverečné ustanovenia.

3.1 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. RZ -02-10-2009, zo dňa 14. 10. 2009, v znení dodatku č. 1, zo dňa 15.10.2010, dodatku č. 2, zo dňa 27.01.2011 a dodatku č.3 zo dňa 10.07.2012, vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom a jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Platnosť nadobúda dňom jeho podpísania.

3.2 Ostatné články Zmluvy o dielo č. RZ -02-10-2009, zo dňa 14. 10. 2009, v znení dodatku č. 1, zo dňa 15.10.2010, dodatku č. 2, zo dňa 27.01.2011 a dodatku č.3 zo dňa 10.07.2012, ostávajú v platnosti a nezmenené.

3.3 Dodatok č.4 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Zborove dňa

V Sabinove, dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....
Ján Lukáč
Starosta obce

.....
František Onderčo
konateľ spoločnosti