

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo 4909.8070113JZA na realizáciu prác na stavbe
Rekonštrukcia MK Zborov

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

Sídlo:
IČO:
Oprávnený konateľ
vo veciach zmluvy:
DIČ:
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:
E-mail:

Obec Zborov

Lesná 10, 086 33 Zborov
00 322 741

Mgr. Ján Šurkala, PhD.
202062484
VÚB, a. s.
SK46 0200 0000 0000 0072 6522
054/4798306
starosta@zborov.sk

a

Zhotoviteľ:

Štatutárny orgán:
Oprávnený konateľ
vo veciach zmluvy:

EUROVIA SK, a. s.

ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
predstavenstvo

osoba oprávnená jednať:

stavbyvedúci:

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Telefón:

Email:

Ing. Róbert Šinály
podpredsa predstavenstva a generálny riaditeľ a. s.
Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a. s.
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a. s.
Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu Prešov
Ing. Ján Zapotocký, hlavný stavbyvedúci
31651518
2020490274
SK2020490274
Slovenská sporiteľňa, a.s.
5025284698/0900
SK77 0900 0000 0050 2528 4698
GIBASKBX
+421 051/ 77 33 433
sekrpo@eurovia.sk

I. Predmet Dodatku č. 1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o vypustení realizácie ul. Zákutie a úprave výmer na ostatných uliciach rozšírením predmetu zmluvy o ďalšie práce. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.8070113JZA takto

Článok V.
Cena diela a platobné podmienky

5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III je:

Cena podľa pôvodnej ZoD	140 844,05 € bez DPH
Cena za práce v zmysle Dodatku č. 1	141 835,60 € bez DPH
DPH 20%	28 367,12 €
Celkom s DPH	170 202,72 €

Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany po dve vyhotovenia.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

Príloha: Rozpočet

V Zborove dňa 16.4.2019

V Košiciach dňa 15.4.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a. s.

.....
Ing. Juraj Dančisín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ a. s.