

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.02.2020

Tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej iba „zmluva“ v príslušnom tvare) uzatvárajú podľa podmienok ustanovených § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“ v príslušnom tvare) a § 289 a nasl. zákona a v súlade so zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a za osobitných podmienok dojednaných v zmluve

1. Obec Zborov

so sídlom: Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 00 322 741
DIČ: 2020624804
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK51 5600 0000 0036 0537 5001
V zastúpení: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
tel.: +421 54 479 83 06
e-mail: info@zborov.sk
jan.surkala@gmail.com

(ďalej iba „objednávateľ“ v príslušnom tvare)

a

2. Cykloprojekt s. r. o.

zastúpená konateľom: Attilá Érsek, MBA.
so sídlom: Kupeckého 3, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
mobil: +421 911 749 099
e-mail: info@cykloprojekt.sk
IČO: 47 553 111
DIČ: 202396321
IČ DPH: SK202396321
Bankové spojenie: Tatrabanka a. s.
Číslo účtu: SK76 1100 0000 0029 2490 7357

(ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom tvare)

(alebo ďalej spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom tvare alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“ v príslušnom tvare)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 20.02.2020 na vypracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov

sa uzatvára tento Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19, ktorá mala negatívny vplyv na prácu zhotoviteľa projektovej dokumentácie plánovanej cyklotrasy naprieč katastrom obce Zborov, nakoľko v zmysle nariadení Vlády SR a z toho vyplývajúcich obmedzení nebolo možné v plnej miere:

- a) zrealizovať rokovania s dotknutými orgánmi;
- b) vykonať obhliadky stavby;
- c) v dôsledku uzavretia ubytovacích zariadení vyslať do terénu pracovníkov, aby spracovali polohopisné a výškopisné zameranie, t. j. úkony vyžadujúce viacdňový pobyt in situ.

Článok II. **Vykonanie diela a cena diela**

1. V Článku IV. bod 1 sa mení bod jedna nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' zaplatí zhotoviteľovi za dielo v dvoch splátkach vo výške:

Cena za I. etapu:	Cena bez DPH:	34 709,17 EUR
	DPH 20 %:	6 941,83 EUR
	Cena s DPH:	41 651,00 EUR
Cena za II. etapu:	Cena bez DPH:	9 880,83 EUR
	DPH 20 %:	1 976,17 EUR
	Cena s DPH:	11 857,00 EUR

2. V Článku IV. bod 3 sa mení bod jedna nasledovne:
Zhotoviteľ sa zmluvou zaväzuje dodať dielo:

I. etapa najneskôr do 30.09.2020 v rozsahu:

- sprievodná a súhrnná technická správa,
- celková situácia stavby,
- výkresy geodetického zamerania trasy,
- PD SO 01 – cyklotrasa,
- PD DSP SO 02.1 – most cez rieku Kamenec pri Zborovskom hrade,
- PD DSP SO 02.1 – most cez rieku Kamenec pri Šerédiiovskom kaštieli,
- PD SO 03 – architektúra,
- PD SO 04 – elektroinštalácie a VO,
- výkaz výmer a rozpočet,
- štúdia realizovateľnosti Cyklotrasa pod Zborovským hradom (cyklotrasa – lávka vystá na oceľových konzolách).

II. etapa najneskôr do 20.12.2020.

- PD DRS SO 02.1 – most cez rieku Kamenec pri Zborovskom hrade,
- PD DRS SO 02.1 – most cez rieku Kamenec pri Šerédiovskom kaštieli,
- PD SO 05 – dendrologický prieskum a projekt náhradnej výsadby,
- PD SO 06 – protipovodňová úprava potoku Rosucká voda,
- štúdia podjazdu cestného mostu na ul. Bardejovskej v minimálnom rozsahu DSP,
- inžiniersko-geologický prieskum.


Článok III. Súčinnosť po odovzdaní diela

1. V Článku IV. bod 7 sa mení termín záväzku zapracovať do diela všetky pripomienky a návrhy vznesené príslušnými úradmi a spoločnosťami, ktoré budú zapojené do procesu stavebného konania vyplývajúceho z diela na základe písomnej výzvy objednávateľa a to bezodplatne, ktorý sa končí dňom 20.12.2021.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa platných predpisov.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
4. Zmluvný dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch. Jeden si ponechá objednávateľ a jeden si ponechá zhotoviteľ.

Za objednávateľa:




Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce

Zborov, 02.09.2020



Za zhotoviteľa



Cykloprojekt s.r.o.
Kúpeckého 516/3, 821 08
Bratislava, Slovakia
IČO/ID: 47 553 111
DIČ/VAT: SK2023969321

Attila Érsek, MBA.
konateľ

Bratislava, 15.09.2020