

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 08.03.2021

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **ZBOR – STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik**

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 52 707 687

DIČ: 2121119715

IČ pre DPH: SK2121119715

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 39233/P

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ

Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Rastislav Fecíľák

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK32 0200 0000 0042 0436 1551

Tel.: +421 908 841 027

E-mail: zborstavsro@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PROFI STAV BARDEJOV s. r. o.**

Sídlo: Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov

IČO: 36 737 089

DIČ: 2022317957

IČ pre DPH: SK2022317957

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Prešov, vložka č. 18296/P, oddiel Sro

Štatutárny zástupca: Bc. Maroš Maťaš, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Bc. Maroš Maťaš

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Bc. Maroš Maťaš

Bankové spojenie: SLSP

IBAN: SK96 0900 0000 0004 5208 3556

SWIFT: GIBASKBX

Tel.: 0903 624 693

E-mail: profistavbardejov@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Preambula

Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác, počas ktorých došlo k schválenému posunu termínu ukončenia realizácie stavebného diela zo strany poskytovateľov štátnej podpory uvedenej v Čl. II ods. 2.1 Zmluvy o dielo a následnej dohody zmluvných strán v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Čl. X bod 10.4 Zmluvy o dielo zo dňa 08.03.2021 na predmet zmluvy: „Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I“ sa predmetná zmluva mení v rozsahu dohodnutom v Dodatku č. 1 nasledovne:

I.
Predmet Dodatku

1. V Čl. X Miesto dodania, termíny a lehoty realizácie predmetu diela sa posledný odstavec v bode 10.2 mení nasledovne:

„... termín ukončenia realizácie diela: do 31.03.2022.“

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 08.03.2021.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých Objednávateľ obdrží dva a Zhotoviteľ dva rovnopisy.

Vo Zborove dňa 20.12.2021

V Bardejove dňa 20.12.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

FAV, s.r.o.
sociálny podnik
16 33 Zborov
DIČ: 2121113715
1121119715

Mgr. Peter Hudák, PhD.,
konateľ

STAV BARDEJOV S.R.O.
epku 2901/64, 0,5 01 Bardejov
37089, IČ DPH SK2022317957
s: Obč. PO, vl. č. 18296/P

Bc. Maroš Maťaš,
konateľ

Za investora:



Mgr. Ján Šurkala, PhD.,
starosta obce Zborov