

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 18.02.2021

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Objednávateľ: Obec Zborov
sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
štatutárny orgán: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
IČO: 00 322 744
DIČ: 2020624804
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Bardejov
IBAN číslo účtu: SK51 5600 0000 0036 0537 5001
Telefón: 054 / 479 83 06
E-mail: info@zborov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PROFI STAV BARDEJOV s. r. o.
Sídlo: Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
IČO: 36 737 089
DIČ: 2022317957
IČ pre DPH: SK2022317957
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Maťaš, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Bc. Maroš Maťaš, Ing. Marián Maťaš
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Bc. Maroš Maťaš, Ing. Marián Maťaš
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s
IBAN: SK96 0900 0000 0004 5208 3556
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: 0903 624 693
E-mail: profistavbardejov@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody zmluvných strán v súlade s čl. IV. bod 4.4 Zmluvy o dielo zo dňa 18.02.2021 na predmet zmluvy: „Obnova kostola sv. Žofie Zborov“ sa predmetná zmluva mení v rozsahu dohodnutom v Dodatku č. 1 nasledovne:

I.

Predmet Dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena pôvodne dohodnutého rozsahu stavebných prác na diele stanoveného v rozpočte / výkaze výmer a projektovej dokumentácii – zníženie o odpočet a navýšenie o prípočet podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku a odsúhlasenie Naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ktoré sú podrobne špecifikované v Prílohe č. 2 tohto Dodatku.

Odpočet stavebných prác vo výške:

6 475,58 EUR bez DPH

1 295,12 EUR 20 % DPH

Spolu: 7 770,70 EUR s DPH

Prípočet stavebných vo výške:

6 475,58 EUR bez DPH

1 295,12 EUR 20 % DPH

Spolu: 7 770,70 EUR s DPH

Práce navyč vo výške:

8 268,68 EUR bez DPH

1 653,74 EUR 20 % DPH

Spolu: 9 922,42 EUR s DPH

Vzhľadom na predmet tohto Dodatku č. 1 sa text Zmluvy v článku VII. Cena predmetu zmluvy, bode 7.6 mení nasledovne:

„Celková cena diela sa Dodatkom č. 1 zvyšuje o čiastku 8 268,68 EUR bez DPH / 9 922,42 EUR s DPH.

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

303 258,68 EUR bez DPH, slovom Tristotritisícdvestopäťdesiatosem EUR a 68 eurocentov,

60 651,74 EUR 20 % DPH, slovom Šesťdesiattisícšesťstopäťdesiatjeden EUR a 74 eurocentov,

363 910,42 EUR s DPH, slovom Tristošesťdesiatritisícdeväťstodesať EUR a 42 eurocentov.“

II.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 18.02.2021.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Odpočet a prípočet stavebných prác
Príloha č. 2 – Navyč práce
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok bola uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch ako originál, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 (dva) a Zhotoviteľ dva (dva) rovnopisy.

V Zborove dňa 02.11.2021

Za objednávateľa:

Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce

V Bardejove dňa 02.11.2021

Za zhotoviteľa:

Ing. Marián Maťaš
konateľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Kot. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov

2022317957

296/P 1

stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Rekapitulácia celková

objekt	časť	pôvodný náklad		odpočet		prípočet		naviac práce		náklad po zmene			
		cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01	Stavebná časť	294 990,00	58 998,00	353 988,00	-6 475,58	-1 295,12	-7 770,70	6 475,58	1 295,12	7 770,70	294 990,00	58 998,00	353 988,00
SO 01	Oprávnené výdavky OV										1 962,70	392,54	2 355,24
SO 01	Stavebná časť										3 005,98	601,20	3 607,18
SO 01	Naviac práce č. 1 - NV										3 300,00	660,00	3 960,00
SO 01	Naviac práce č. 2 - NV										3 005,98	601,20	3 607,18
SO 03	Elektroinštalácia										3 300,00	660,00	3 960,00
spolu		294 990,00	58 998,00	353 988,00	-6 475,58	-1 295,12	-7 770,70	6 475,58	1 295,12	7 770,70	303 258,68	60 651,74	363 910,42
celkom											303 258,68	60 651,74	363 910,42



PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
 Kpt. Nálepku 2301/66, 085 01 Bardejov
 IČO: 36 737 089 IČ DPH: 2023015230
 zápis: Ob.r. P.Č.

02.11.2024

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Obnova kostola sv. Žofie Zborov**

Objekt:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 2.11.2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 303 258,68
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 303 258,68

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	303 258,68	60 651,74

Cena s DPH v EUR 363 910,42

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

02. 11. 2021

Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov

022317957

46/P 1

Dátum a podpis:

02. 11. 2021

Pečiatka

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: S001 Stavebná časť - Naviac práce 1

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 2.11.2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	1 962,70
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 962,70
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 962,70	392,54

Cena s DPH	v	EUR	2 355,24
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

02. 11. 2021

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Bardejov
072317957
IČO DPH: /E/P

02. 11. 2021

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Objekt: S001 Stavebná časť - Naviac práce 1

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 962,70	2 355,24
01.3	S001 Stavebná časť - Naviac práce 1	1 962,70	2 355,24
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 962,70	2 355,24



PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Kpt. Nálepku 2901/54, 085 01 Bardejov
IČO: 36 737 089 IČ DPH: SK7022317557
zápis: C-2019-3-0005/P 17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01 - S001 Stavebná časť - Naviac práce 1

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 962,70
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 962,70
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 962,70	392,54

Cena s DPH	v EUR	2 355,24
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

02. 11. 2021

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Koš. Námestie 2901/61, 005 01 Bardejov
0022317857
02. 11. 2021

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01 - SO01 Stavebná časť - Naviac práce 1

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 962,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 962,70
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 962,70

ROZPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01 - SO01 Stavebná časť - Naviac práce 1

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 962,700

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 962,700

96	K	100	Vytvorenie hrebenkovej križovej klenby	bm	160,000	10,000	1 600,000
			"EMPORA" 4*2*(4,0+4,0)		64,000		
			"PRÍZEMIE" 5*(5,0+5,0)		50,000		
			"HL. STROP" 2*4,0*4+3,5*4,0		46,000		
			Súčet		160,000		
97	K	6114211R02	Zvýraznenie omietky nad stĺpmi vytiahnutím do priestoru hr. do 30 mm	m2	12,090	30,000	362,700
			3,0*0,62*6 +1,5*0,62*5. splátka		12,090		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01 - 5001 Stavebná časť - Naviac práce 2

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 005,98
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 005,98
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 005,98	601,20
Cena s DPH		v EUR		3 607,18

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

02.11.2021

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
IČO: 2317957

02.11.2021

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01 - S001 Stavebná časť - Naviac práce 2

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 005,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 925,00
99 - Presun hmôt HSV	80,98
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 005,98

ROZPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01 - S001 Stavebná časť - Naviac práce 2

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 005,981

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 925,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	632245911	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tehál do piesku na plocho - tehlová dlažba	m2	45,000	65,000	2 925,000

99 - Presun hmôt HSV

80,981

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,934	20,585	80,981

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 03 - S003 Elektroinštalácia - Naviac práce 3

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

Objednávateľ:

Obec Zborov

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 02.11.2021

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				3 300,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 300,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 300,00	660,00
Cena s DPH		v EUR		3 960,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

02.11.2021

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
5 01 Bardejov
IČK2022317957
8296/P

02.11.2021

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 03 - S003 Elektroinštalácia - Naviac práce 3

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 300,00
M - Práce a dodávky M	3 300,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1 914,00
22-MM - Dodávka kabeláže pre ozvučenie a osvetlenie	1 386,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 300,00



ROZPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 03 - S003 Elektroinštalácia - Naviac práce 3

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 300,000

M - Práce a dodávky M

3 300,000

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

1 914,000

98	K	R001	Dodávka a montáž PIR vnútorných senzorov	ks	10,000	45,000	450,000
99	K	R002	Dodávka a montáž vonkajšej sirény	ks	1,000	65,000	65,000
100	K	R003	Dodávka a montáž ústredne EZS, vrátane naprogramovania	ks	1,000	522,000	522,000
101	K	R004	Dodávka a montáž klávesnice EZS	ks	1,000	136,000	136,000
102	K	R005	Dodávka a montáž FTP kábla	ks	285,000	1,300	370,500
103	K	R006	Dodávka a montáž FXP chráničky	ks	285,000	1,300	370,500

22-MM - Dodávka kabeláže pre ozvučenie a osvetlenie

1 386,000

104	K	R007	Dodávka a montáž kábla CYKY 3x2,5	ks	185,000	2,100	388,500
105	K	R008	Dodávka a montáž FXP 25 chráničky	ks	185,000	1,300	240,500
106	K	R009	Dodávka a montáž FTP kábla	ks	185,000	1,300	240,500
107	K	R010	Dodávka a montáž FXP chráničky	ks	185,000	1,300	240,500
108	K	R011	Dodávka a montáž skrinky pre slaboprúd	ks	1,000	96,000	96,000
109	K	R012	Dodávka a montáž zásuvky s ukončením vodičov	ks	18,000	10,000	180,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ODPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01.1 - S001 Stavebná časť ODPOČET

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 475,58
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 475,58
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 475,58	1 295,12
Cena s DPH		v EUR		7 770,70

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

02.11.2021



Zhotoviteľ

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.
Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov
IČO: 35 237 082 IČO DPH: SK2023317557

Dátum a podpis: Pečiatka

02.11.2021

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - ODPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01.1 - S001 Stavebná časť ODPOČET

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFÍ STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 475,58
PSV - Práce a dodávky PSV	6 475,58
762 - Konštrukcie tesárske	6 475,58
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 475,58



ROZPOČET - ODPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01.1 - S001 Stavebná časť ODPOČET

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 475,575

PSV - Práce a dodávky PSV

6 475,575

762 - Konštrukcie tesárske

6 475,575

57	K	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	38,150	15,999	610,362
58	M	6113950541	Drevené zábradlie - dodávka vrátane ukotvovacieho materiálu	m	38,150	150,000	5 722,500
59	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	31,714	4,500	142,713

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - PRÍPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01.2 - S001 Stavebná časť PRÍPOČET

JKSO:

Miesto: Obec Zborov

KS:

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 475,58
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 475,58
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 475,58	1 295,12
Cena s DPH		v EUR		7 770,70

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 02.11.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 02.11.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - PRÍPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01.2 - S001 Stavebná časť PRÍPOČET

Miesto: Obec Zborov

Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 475,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 351,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 595,30
99 - Presun hmôt HSV	186,40
766 - Konštrukcie stolárske	2 216,52
784 - Dokončovacie práce - maľby	126,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 475,58

ROZPOČET - PRÍPOČET

Stavba: Obnova kostola sv. Žofie Zborov

Objekt: 01.2 - SO01 Stavebná časť PRÍPOČET

Miesto: Obec Zborov Dátum: 02.11.2021

Objednávateľ: Obec Zborov Projektant:

Zhotoviteľ: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 475,575

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 351,223

92	K	311232156	Murovanie stien z tehál pálených plných dĺžky 300mm, murivo MC 10	m3	11,374	136,120	1 548,223
----	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------

Súčet 11,374

93	K	311201001.R	Príplatok za zriadenie niky. Úprava niky na požadovaný tvar hrubou a jemnou vnút. Omietkou, vrát. dodávky materiálu a vytvorenie formy.	ks	11,000	73,000	803,000
----	---	-------------	---	----	--------	--------	---------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 595,300

20	K	612401971	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietok vnút. stien a pilierov	m2	74,200	0,100	7,420
21	K	612421637	Vnútorná omietka vápenná stien v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	74,200	8,000	593,600
22	K	6124216R5	Doplnenie vnútornej omietky stien podobnej štruktúry a textúry ako original, hrubá	m2	74,200	12,000	890,400

2*1,0*(3,9*8+5,9) 74,200

19	K	612401911	Príplatok za zahľadenie povrchu omietky vnút. stien a pilierov, vápenná štuková kovovým hladidlom	m2	74,200	1,400	103,880
----	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

99 - Presun hmôt HSV

186,397

51	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,055	20,585	186,397
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

766 - Konštrukcie stolárske

2 216,515

94	K	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 350 mm, dĺžky 3900-5900 mm, vrátane náteru	m	38,150	18,600	709,590
95	M	6119000910-1	Vnútorne parapetné dosky z masivu, B=350mm, dub	m	38,150	39,500	1 506,925

784 - Dokončovacie práce - maľby

126,140

84	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	74,200	1,700	126,140
----	---	-----------	--	----	--------	-------	---------