

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Zborov

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

Zastúpený: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce

IČO: 00 322 741

DIČ: 2020624804

IČ DPH: -

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

IBAN: SK46 0200 0000 0000 0072 6522

Tel.: 054/4798306

e-mail: info@zborov.sk

Zhotoviteľ: RestArt s.r.o.

Sídlo: Štefánikova 3695, 085 01 Bardejov

Zastúpený: akad. soch. Martin Kútny, konateľ spoločnosti

IČO: 45 338 353

DIČ: 2022939479

IČ DPH: SK2022939479

Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.

IBAN: SK65 1100 0000 0029 2182 9066

Tel.: 0905 929 751

e-mail: bardeo@4ceo.sk

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.10.2021 zmluvu o dielo, ktorej predmetom boli reštaurátorské práce v Kostole sv. Žofie - obnova exteriérových a interiérových celkov. Vzhľadom na pandemickú situáciu spôsobenú vírusom COVID-19, nebolo možné zabezpečiť splnenie celého rozsahu zmluvy o dielo v stanovenom termíne. Preto sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu dodania časti diela.

Čl. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v rozsahu časti II. (kat. NV): reštaurovanie neogotického oblúka s epitafmi v interiéri Kostola sv. Žofie do 28.2.2022. Časť I. bola zrealizovaná v pôvodnom rozsahu a v pôvodnom termíne.

Čl. 2

V ostatných veciach sa zmluvný vzťah spravuje zmluvou o dielo.

Čl. 3

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke www.zborov.sk.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

V Zborove dňa 14.12.2021

.....
Mgr. Ján Šurkala, PhD.

.....
akad. sochár Martin Kútny