

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Zborov

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

Zastúpený: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce

IČO: 00 322 741

DIČ: 2020624804

IČ DPH: -

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

IBAN: SK46 0200 0000 0000 0072 6522

Tel.: 054/4798306

e-mail: info@zborov.sk

Zhotoviteľ: Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o.

Sídlo: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov

Zastúpený: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

IČO: 45 719 195

DIČ: 2023098297

IČ DPH:SK2023098297

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

IBAN: SK88 0200 0000 0027 9455 2358

Tel.: 0903 270 942

e-mail: kyjaks@dsb.sk

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 21.4.2021 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je rekonštrukcia cestného mosta na ulici Zákutie v Zborove. Dňa 10.8.2021 bol uzavretý dodatok č. 1 k zmluve o dielo, ktorého podstatou bolo predĺženie lehôt na dodanie diela. Dňa 6.12.2021 bol uzavretý dodatok č. 2, ktorého podstatou bolo predĺženie lehôt na dodanie I. etapy diela vzhľadom na nové okolnosti, vyžadujúce akútne technické riešenie prekládky obecného vodovodu.

Vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať tak v čase podpísania zmluvy o dielo, ako ani v čase podpisu dodatkov č. 1 a 2, sa zmluvné strany dohodli na uzavretí ďalšieho dodatku. Týmto nepredvídateľnými okolnosťami bol vznik mimoriadnej situácie spôsobenej vojnou na Ukrajine a následným nedostatkom určitých stavebných materiálov na trhu. Rovnako obtiaže spôsobili aj poveternostné podmienky a pretrvávajúce chladné počasie, ktoré majú zásadný vplyv na daný technologický postup stavebných prác.

Čl. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v rozsahu I. etapy rekonštrukcie mosta do 30.6.2022.

Čl. 2

V ostatných veciach sa zmluvný vzťah spravuje zmluvou o dielo a dodatkami č. 1 a 2 k nej.

Čl. 3

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke www.zborov.sk.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

V Zborove dňa 30.3..2022

.....
Mgr. Ján Šurkala, PhD.

.....
Slavomír Kyjak