

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 30.07.2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Obec Zborov**
sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
štatutárny orgán: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
IČO: 00 322 744
DIČ: 2020624804
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Bardejov
IBAN číslo účtu: SK51 5600 0000 0036 0537 5001
Telefón: 054 / 479 83 06
E-mail: info@zborov.sk

a

1.2 Zhotoviteľ: **ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p.**
sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
IČO: 52 707 687
DIČ: 2121119715
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bardejov
IBAN číslo účtu: SK45 0200 0000 0042 0433 1053
Telefón: 0908 841 027
E-mail: zborstavsro@gmail.com

Čl. I. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa z dôvodu prác navyše dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Rekonštrukcia miestneho rozhlasu – 1. až 3. etapa“ zo dňa 30.07.2020 (ďalej len „zmluva“) v tomto znení:

1. ČL IV. Cena sa mení bod 5.2 nasledovne:

„Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III a rozpočtu je:

Cena bez DPH: 19 744,60 EUR

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.“


Čl. II SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1 tvorí rozpočet prác navyše (príloha č. 1).
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke obstarávateľa
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Zborove dňa: 27.08.2020

V Zborove dňa: 27.08.2020

Za objednávateľa:



Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce



Za zhotoviteľa:



Mgr. Peter Hudák, PhD.
konateľ

ZBOR - STAV S.R.O.
Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 697
DIČ: 212111978

Prílohy: 1. Práce navyše (4. etapa)

4.ETAPA - NAVIAC PRÁCE - Obecný rozhlas								
	Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
1.	Repasácia stožiara (očistenie, prebrúsenie, 2x náter)	ks	-9	15,00	-135,00	20,00	-180,00	-315,00
2.	Náter Nového stožiara (očistenie, prebrúsenie, 2x náter)	ks	8	13,00	104,00	10,00	80,00	184,00
3.	Náter vzpery pre stožiar (očistenie, prebrúsenie, 2x náter)	ks	2	10,00	20,00	8,00	16,00	36,00
4.	Stĺp pozink STB 6/60	ks	6	240,50	1 443,00	10,00	60,00	1 503,00
5.	Stĺp na vzperu dl. 3 m	ks	1	50,00	50,00	10,00	10,00	60,00
6.	Stĺp na vzperu dl. 2 m + bočné úchyty k stĺpu	ks	1	70,00	70,00	30,00	30,00	100,00
7.	Demontáž pôvodných stĺpov vrátane úpravy terénu	ks	15	5,00	75,00	12,00	180,00	255,00
8.	Demontáž pôvodných stĺpov pre úpravu na ďalšie použitie	ks	5	5,00	25,00	15,00	75,00	100,00
9.	Vloženie výstuhy pre stĺp D60x4 dl. 2m	ks	5	18,00	90,00	15,00	75,00	165,00
10.	Vloženie výstuhy pre stĺp D60x4 dl. 2m	ks	1	27,00	27,00	15,00	15,00	42,00
	Zemné práce							
11.	Výkop diery pre osadenie stĺpa 0,6x0,6x0,8	ks	11		0,00	12,00	132,00	132,00
12.	Výkop diery pre osadenie vzpery	ks	2		0,00	12,00	24,00	24,00
13.	Osadenie a obetónovanie rúry D200 dl. 0,8m	ks	11	18,00	198,00	12,00	132,00	330,00
14.	Spätný obsyp zeminou a obsyp stĺpa pieskom	ks	13	10,00	130,00	6,00	78,00	208,00
	4. ETAPA spolu bez DPH				2 097,00		727,00	2 824,00

ZBOR STAV, s. r.
 Lesná 10, 086 33 Zborov
 IČO: 52 707 687
 DIČ: 2121119715

