DODATOK €. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DNA 30.07.2020

uzavretej podl’a § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika) v platnom zneni

CL1
ZMLUVNE STRANY
1.1  Objednavatel’: Obec Zborov
sidlo: Lesna 10, 086 33 Zborov
Statutdrny organ: Megr. Jan Surkala, PhD., starosta obce
ICO: 00 322 744
DIC: 2020624804
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s., pobo¢ka Bardejov
IBAN ¢islo uétu: SK51 5600 0000 0036 0537 5001
Telefon: 054 /479 83 06
E-mail: info@zborov.sk
a
1.2 Zhotovitel”: ZBOR - STAYV, s.r. 0., 1. 5. p.
sidlo: Lesna 10, 086 33 Zborov
Statutarny zastupca: Mgr. Peter Hudak, PhD., konatel
1CO: 52 707 687
DIC: 2121119715
Bankoveé spojenie:  V3eobecna Giverova banka, a.s., pobo¢ka Bardejov
IBAN ¢islo udtu: SK45 0200 0000 0042 0433 1053
Telefon: 0908 841 027
E-mail: zborstavsro@gmail.com

CLL
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa z dovodu prac naviac dohodli na uzatvoreni Dodatku &. 1 k Zmluve o dielo

~Rekonstrukcia miestneho rozhlasu — 1. aZ 3. etapa“ zo diia 30.07.2020 (dalej len »Zmluva®)
v tomto zneni:

1. CL IV. Cena sa meni bod 5.2 nasledovne:

,,Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. IIl a rozpodtu je:

Cena bez DPH: 19 744,60 EUR

Zhotovitel nie je platcom DPH.*
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CLII
SPOLOCNE, PRECHODNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostavaji v platnosti.

- Neoddelitel'nt scast” tohto dodatku ¢. 1 tvori rozpocet prac naviac (priloha ¢. 1).

l'ento dodatok ¢. 1 nadobuda platnost” ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a u¢innost’ nasledujuici defi po zverejneni na webovej stranke obstaravatel'a

- Tento dodatok ¢. 1 je vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ obdrzi jedno

vyhotovenia a Zhotovitel’ obdrZi jedno vyhotovenie.

- Zmluvné strany vyhlasuji, ze obsah tohto dodatku ¢. 1. je zrozumitelnym a uréitym prejavom

ich slobodnej a vaznej véle, ktory nebol urobeny v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok, ktoré by mohli spdsobit’ jeho neplatnost’, na znak ¢oho pripéjaji svoje podpisy.

V Zborove dna: 27.08.2020 V Zborove dna: 27.08.2020

OR-SI1AV -«
Lesna 10, 086 33 /
IC0: 52707 ¢
— ! DIC: 212111
Mgr. Jan Surkala; PhD. “Megr. Peter Hudak, PhD.
starosta obce konatel

Prilohy: 1. Prace naviac (4. etapa)



4.ETAPA - NAVIAC PRACE - Obecny rozhlas

s ; e Montaz Cena
Nazov Mj | Mnozstve | Material |Material celkom| Montaz ki Galkar
1__|Repasacia stoZiara ( ocistenie, prebrusenie, 2x nater ) ks -9 15,00 -135,00 20,00 -180,00 -315,00
2. |Nater Nového stoZiara ( ofistenie, prebrisenie, 2x nater ) ks 8 13,00 104,00 10,00 80,00 184,00
3. [Nater vzpery pre stoZiar ( oCistenie, prebrusenie, 2x nater ) ks 2 10,00 20,00 8,00 16,00 36,00
4. |Stlp pozink STB 6/60 ks 6 240,50 1443,00 10,00 60,00 1503,00
5 _|Stlp na vzperudl. 3 m ks 1 50,00 50,00 10,00 10,00 60,00
6. [Stlp na vzperu dl. 2 m + bocné Uchyty k stipu ks 1 70,00 70,00 30,00 30,00 100,00
7. _|Demontaz pdvodnych stipov vratane Upravy terénu ks 15 5,00 75,00 12,00 180,00 255.00
8 |Demontaz pdvodnych stlpov pre upravu na dalsie pouZitie ks 5 5,00 25,00 15,00 75,00 100,00
9. |VloZenie vystuhy pre stip D60x4 dl. 2m ks 5 18,00 90,00 15,00 75,00 165,00
10. |VioZenie vystuhy pre stlp DE0x4 dl. 2m ks 1 27,00 27,00 15,00 15,00 42,00
Zemne prace

11. |Vykop diery pre osadenie stlpa 0,6x0,6x0,8 ks 11 0,00 12,00 132,00 132,00
12. |Vykop diery pre osadenie vzpery ks 2 0,00 12,00 24,00 24,00
13. [Osadenie a obeténovanie riry D200 dl. 0.8m ks 11 18,00 198,00 12,00 132,00 330,00
14_|Spatny obsyp zeminou a obsyp stlpa pieskom ks 13 10,00 130,00 6,00 78,00 208,00

4. ETAPA spolu bez DPH 2 097,00 727,00 2 824,00

ZBOR  STAV, s.¢

£5A3 10, 086 33 Zboer
(€0 52 707 687

Bif: 2121119715
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