

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Obec Zborov
Lesná 10, 086 33 Zborov
v zastúpení: Lukáč Ján, starosta obce
IČO: 00322741
DIČ: 2020624804

Bankové spojenie: VÚB banka
č.ú. 726522/0200

1.2. Zhotoviteľ: KOH MONT, s.r.o.
Na Hradbách 4, 085 01 Bardejov
v zastúpení: Stanislav Harajda
IČO: 36 512 346
DIČ: 2022114215
IČDPH: SK 2022114215
Bankové spojenie: ČSOB Bardejov
č.ú. 4003169707/7500

Zmluva o dielo č.15/2013 zo dňa 27.11.2013 na predmet diela: „Parkovisko pred Domom smútku, obec Zborov – 2.etapa“ sa mení týmto dodatkom nasledovne:

I.

V článku 4. Cena diela, sa dopĺňa bod 3., ktorý znie:

3. Cena za stavebné práce na predmet diela podľa článku 2. vo výške stanovenej v článku 4, bod.1 tejto zmluvy sa upraví o menej práce a navyš práce takto:

	bez DPH	20% DPH	vrátane DPH
Zmluvná cena	15.785,61 €	3.157,12 €	18.942,73 €
- Menej práce	-2.169,51 €	-433,90 €	-2.603,41 €
+ Navyš práce	+2.969,46 €	+593,89 €	+3.563,35 €
Spolu:	16.585,56 €	3.317,11 €	19.902,67 €

Slovom: Devätnásťtisícdeväťstodva eur , 67/100.

II.

Ostatné články a body zmluvy o dielo č.15/2013 zo dňa 27.11.2013 ostávajú nezmenené. Tento dodatok spolu so súpisom menej prác a navyš prác je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.15/2013 zo dňa 27.11.2013.

Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Zborove, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: