

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.01.2011

1.1	Objednávateľ:	Obec Zborov Ján Lukač, starosta obce
	Sídlo:	Obecný úrad Zborov ,ul. Lesná 10, 086 33
	Telefón:	054/4798306
	E-mail:	ocuzborov@stonline.sk
	IČO:	00322741
1.2	Zhotoviteľ:	KONDOR s.r.o.
	Sídlo:	Stanislav Duda, konateľ Zámutov 1089, 094 15
	Bankové spojenie:	Tatra banka a.s., Vranov nad Topľou
	Číslo účtu:	2629019242/1100
	IČO:	31735291
	DIČ:	2020528411
	IČDPH:	SK2020528411

uzatvárajú tento **Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.01.2011**, čl. VII odsek 8.1

Článok II. Predmet plnenia

Týmto dodatkom sa mení druh materiálu použitého pre obklady štablonov a balkónov podkrovia.

Zmena bola vyžiadaná objednávateľom zápisom v stavebnom denníku.

Dôvod zmeny: vzhľadom na vystavenie dreveného obkladu poveternostným vplyvom a pre údržbu ťažko prístupného miesta vo výške, mení sa drevený obklad z paluboviek na obklad plastový biely SIDING. Cena prác v pôvodnom rozpočte ostáva nezmenená.

Ďalšie náležitosti

Ostatné články predmetnej zmluvy o dielo týmto dodatkom nie sú dotknuté.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Účastníci tento dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne podpísali.

Príloha: spracovaný rozpočet dodatku viac a menej prác.

V Zborove 07.11.2012

Ján Lukač
Za objednávateľa

Stanislav Duda
Za zhotoviteľa

