

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo číslo 4909.8070113JZA na realizáciu prác na stavbe
Rekonštrukcia MK Zborov

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

Sídlo:
IČO:
Oprávnený konateľ
vo veciach zmluvy:
DIČ:
Bank. spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:
E-mail:

Obec Zborov

Lesná 10, 086 33 Zborov
00 322 741

Mgr. Ján Šurkala, PhD.
202062484
VÚB, a. s.
SK46 0200 0000 0000 0072 6522
054/4798306
starosta@zborov.sk

a

Zhotoviteľ:

Štatutárny orgán:
Oprávnený konateľ
vo veciach zmluvy:

EUROVIA SK, a. s.

ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
predstavenstvo

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ a. s.
Ing. Juraj Dančíšín
člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a. s.
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a. s.
Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu Prešov
Ing. Ján Zapotocký, hlavný stavbyvedúci
zapis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
IČO : 31651518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5025284698/0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
BIC: GIBASKBX
Telefón: +421 051/ 77 33 433
Email: sekrpo@eurovia.sk

osoba oprávnená jednať:
stavbyvedúci:

zapis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
IČO : 31651518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5025284698/0900
IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698
BIC: GIBASKBX
Telefón: +421 051/ 77 33 433
Email: sekrpo@eurovia.sk

I. Predmet Dodatku č. 1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o vypustení realizácie ul. Zákutie a úprave výmer na ostatných uliciach rozšírením predmetu zmluvy o ďalšie práce. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.8070113JZA takto

Článok V.
Cena diela a platobné podmienky

5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III je:

Cena za práce v zmysle Dodatku č. 1	141 835,60 € bez DPH
Cena za práce v zmysle Dodatku č. 2	15 720,06 € bez DPH
Cena celkom	157 555,66 € bez DPH
DPH 20%	31 511,13 €
Celkom s DPH	189 066,67 €

Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany po dve vyhotovenia.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania a oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

Príloha: Rozpočet

V Zborove dňa 16.9.2019

Za objednávateľa:



Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce

V Košiciach dňa 16.9.2019

Za zhotoviteľa:



Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a. s.


Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ a. s.

Rekapitulácia naviac prác objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia MK v obci Zborov

Objednávateľ: Obec Zborov

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

4909.8070113JZA

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
26DODATOK	Rekonštrukcia MK v obci Zborov	15 720,06	3 144,01	18 864,07
SO 01	ulica Bardejovská	0,00	0,00	0,00
SO 02	ulica Podhradie (cesta č.1+ č.3)	10 489,76	2 097,95	12 587,71
SO 03	ulica Šarišská	5 230,30	1 046,06	6 276,36

Celkom

15 720,06

3 144,01

18 864,07

Naviac práce

Stavba: Rekonštrukcia MK v obci Zborov

Objekt: ulica Podhradie (cesta č.1+3)

Objednávateľ: Obec Zborov

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

10 489,76

5 Komunikácie

10 279,53

1	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	595,540	0,46	273,95
19	577124231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	595,540	5,84	3 477,95
20	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	595,540	9,50	5 657,63
21	113152520	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	580,000	1,50	870,00
4	599141111	Vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	0,000	3,22	0,00

8 Rúrové vedenie

0,00

21	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	0,000	80,00	0,00
----	-----------	--	----	-------	-------	------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

71,40

16	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	0,000	2,53	0,00
18	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	595,040	0,12	71,40

99 Presun hmôt HSV

138,82

22	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	120,714	1,15	138,82
----	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom

10 489,76

Naviac práce

Stavba: Rekonštrukcia MK v obci Zborov

Objekt: ulica Šarišská

Objednávateľ: Obec Zborov

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 230,30

5 Komunikácie

5 230,30

16	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	0,000	0,46	0,00
14	577124221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 35 mm	m2	415,000	6,82	2 830,30
15	113152520	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruž. š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 600,000	1,50	2 400,00
11	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	0,000	9,50	0,00

8 Rúrové vedenie

0,00

17	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	0,000	80,00	0,00
----	-----------	--	----	-------	-------	------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

7	592170003500	Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	0,000	2,53	0,00
1540 * 1,01				1 555,400		
12	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	0,000	2,99	0,00
9	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	0,000	0,12	0,00

99 Presun hmôt HSV

0,00

13	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	1,15	0,00
----	-----------	---	---	-------	------	------

Celkom

5 230,30