

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov,
a zákona

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy u objednávateľa: 4/2020

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 1/2020

Objednávateľ : **Obec Zborov**
Sídlo : Lesná 10, 086 33 Zborov
Štatutárny orgán : Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
IČO : 00322741
DIČ : 2020624804
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN : SK51 5600 0000 0036 0537 5001
Osoba poverená preberaním
prác a podpísaním zápisnice
o odovzdaní a prevzatí diela: Mgr. Ján Šurkala, PhD.
Telefón : +421948212206
E-mail : starosta@zborov.sk, jan.surkala@gmail.com

Zhotoviteľ: ZBOR - STAV, s. r. o.
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
Zapísaný v: Ob. R. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39233/P
Zastúpená: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Telefón: +421908841027
E-mail: zborstavsro@gmail.com
IČO: 52707687
DIČ:
IČ DPH: SK.....
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: SK.....

Čl 1 ods. 1 zmluvy sa nahrádza týmto:

„Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu)
„Zmena stavby Kina Slovan na bytový dom Vároš I.,“ ktorá bude zhotovená v súlade s
projektovou dokumentáciou vypracovanou OLEJAR architekti, s. r. o., Stöcklova 20,
085 01 Bardejov – Ing. arch. Miloslav Olejár – zodpovedný projektant, autorizovaný
architekt, registrovaný v SKA č. 1 512 AA, schválenou v stavebnom konaní – stavebné
povolenie č. 35/2020-Sá zo dňa 14.02.2020, ktoré vydala Obec Chmeľová, a ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2020. a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať
Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho

kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.“
V rámci daného bytového domu vznikne v zmysle vyššie citovaného projektu 13 bytových jednotiek.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy, Objednávateľ 4 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

V Zborove dňa 23.4.2020

V Zborove dňa 23.4.2020

Mgr. Peter Hudák, PhD.
Konateľ

Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce