

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č.3/2017 zo dňa 6.10.2017

### I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Obec Zborov**  
Lesná 10, 086 33 Zborov  
Zastúpený: Ján Lukáč, starosta obce  
vo veciach technických: Milan Sliva  
IČO: 00322741  
DIČ: 2020624804  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
IBAN: SK46 0200 0000 0000 0072 6522
2. Zhotoviteľ: **KOH MONT, s.r.o.**  
Na Hradbách 4, 085 01 Bardejov  
Zastúpený: Stanislav Harajda, konateľ spoločnosti  
IČO: 36 512 346  
DIČ: 2022114215  
IČDPH: SK 2022114215  
Bankové spojenie: ČSOB Bardejov  
IBAN: SK36 7500 0000 0040 0316 9707

Zmluva o dielo č. 3/2017 zo dňa 6.10.2017 na predmet diela: „Knižnica – oprava strechy“ sa mení týmto dodatkom nasledovne:

#### I.

#### V článku II. Predmet plnenia sa za bod 3 dopĺňa nový bod 4.

4. Predmet plnenia sa dopĺňa o doplňujúce práce - zateplenie strechy minerálnou vlnou a znižuje o menej práce – ktoré sa nevykonajú.  
Dôvodom pre doplňujúce práce je potreba vykonania pôvodne nepredvídaných prác súvisiacich so zateplením povrchu strechy, ktoré sú nevyhnutne potrebné z hradiska technologického postupu a následného dlhodobého plnenia funkcie strechy.

#### V článku IV. Cena diela, sa za bod 2. dopĺňajú nové body 3. a 4.

3. Cena diela sa znižuje o nepotrebné – menej práce a navyšuje o doplňujúce – navyiac práce, ktoré neboli súčasťou zmluvy, čo činí:

##### Menej práce:

bez DPH: 4 399,18 €  
DPH 20%: 879,84 €  
Celkom s DPH: 5 279,02 €

##### Navyiac práce:

bez DPH: 5 223,20 €  
DPH 20%: 1 044,64 €  
Celkom s DPH: 6 267,84 €

4. Celková cena diela vrátane menej a navyac prác činí:

bez DPH:	14 916,84 €
DPH 20%:	2 983,36 €
Celkom s DPH:	17 900,20 €

Slovom: Sedemnásttisícdeväťsto eur dvadsať centov.

Kalkulácia ceny a súpis doplňujúcich prác a dodávok je prílohou č. 2 zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

II.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.3/2017 zo dňa 6.10.2017.

Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia aj zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Zborove dňa .....

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....  
Stanislav Harajda  
konateľ

.....  
Ján Lukáč  
starosta mesta