

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 10.01.2020**  
**uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**  
(ďalej len „Dodatok“)

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

- |   |  |
|---|--|
| <b>1.1 Objednávateľ:</b>                                      | <b>Obec Zborov</b>   |
| Sídlo:  | Lesná 10, 086 33 Zborov  |
| Štatutárny zástupca:  | Mgr. Ján Šurkala, PhD. – starosta obce                                 |
| Zástupca na rokovanie<br>o veciach zmluvných:<br>technických: | Mgr. Ján Šurkala, PhD.   |
| IČO:  | 00322741   |
| DIČ:  | 2020624804   |
| IČ DPH:   | Obec Zborov nie je platcom DPH   |
| Bankové spojenie:   | Prima banka Slovensko, a.s.  |
| IBAN:   | SK50 5600 0000 0036 0537 8026  |
| Telefón:  | 054/4798306  |
| Fax:  | 054/4798607  |
| e-mail:   | info@zborov.sk   |
| (ďalej len „objednávateľ“)                                    |  |
| <br>  |  |
| <b>1.2 Zhotoviteľ:</b>  | <b>GMT projekt, spol. s r.o.</b>                                       |
| Sídlo:  | Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov  |
| Štatutárny orgán:   | Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ                                   |
| Zápis v registri:   | OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P                              |
| Zástupca na rokovanie<br>o veciach zmluvných:<br>technických: | Ing. arch. Slavomír Gmitter<br>Jozef Buzek, stavbyvedúci<br>36 484 971 |
| IČO:  | 20 200 291 54  |
| DIČ:  | SK20 200 291 54  |
| IČ DPH:   | VÚB banka, a.s.  |
| Bankové spojenie:   | SK43 0200 0000 0028 1568 9856  |
| IBAN:   | 051/749 5988   |
| Telefón:  | sekretariat@gmtprojekt.sk  |
| e-mail:   |  |
| (ďalej len „zhotoviteľ“)                                      |  |

**II. Predmet Dodatku**

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku je potreba zmeny popisu položiek č. 174 a č. 175 rozpočtu stavebného diela s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov“, objektu ASR OV, ktoré sa realizuje v rámci projektu: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Zborov“. Dodatok sa uzatvára na základe §18, bod 1., pís. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 2.2 Predmetom tohto Dodatku je zmena popisu položiek č. 174 a č. 175 rozpočtu v časti ASR OV oproti pôvodnému popisu (príloha č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 10.01.2020) nasledovne:
- položka č. 174: „Montáž podláh z dlaždíc betónových do tmelu flexibilného mrazuvzdorného“
- položka č. 175: „Dlaždice betónové protišmykové“.

### III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- Dodatok bol schválený Poskytovateľom v rámci jeho administratívnej finančnej kontroly,
  - deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce Zborov.
- 3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 10.01.2020.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
- 3.4 Tento Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.


18 NOV. 2020

V Zborove dňa .....

V Bardejove dňa 16.11.2020

Za objednávateľa: Obec Zborov

Za zhotoviteľa: GMT projekt, spol. s r.o.



Mgr. Ján Šurkala, PhD.,  
starosta obce

GM  
O  
  
.....  
Ing. arch. Slavomír Gmitter  
konateľ