

DODATOK Č. 1 K MANDÁTNEJ ZMLUVE ZO DŇA 02.03.2021

na výkon stavebného dozoru uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

1.1 Mandant: **Obec Zborov**
Sídlo/adresa: Lesná 10, 086 33 Zborov
Zastúpený: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
IČO: 00 322 741
DIČ: 2020624804
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK51 5600 0000 0036 0537 5001

Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
b) technických: Ing. et Mgr. Marieta Pisanský Buryová,
referent stavebného úradu

Tel. kontakt: 054 / 479 83 06
E-mail: info@zborov.sk

(ďalej len „mandant“)

1.2 Mandatár: **ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p.**
Sídlo/adresa: Lesná 10, 086 33 Zborov
štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
IČO: 52 707 687
DIČ: 2121119715
IČ DPH: SK2121119715
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bardejov
IBAN číslo účtu: SK32 0200 0000 0042 0436 1551
Tel. kontakt: 0908 841 027
E-mail: zborstavsro@gmail.com

(ďalej len „mandatár“)

Čl. I. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru na stavbách Obnova kostola sv. Žofie Zborov a Hrad Zborov – Bašta juhozápadná II. (Polygonálna), Stavba hospodárska I. zo dňa 02.03.2021 (ďalej len „zmluva“) v tomto znení:

ČL IV. Čas plnenia sa mení bod 4.1 nasledovne:

„4.1 Mandatár sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. a čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy počas trvania realizácie stavebných diel:


1. Hrad Zborov – Bašta juhozápadná II. (Polygonálna), Stavba hospodárska I: najneskôr do 15.10.2021 s predpokladaným začiatkom prác v apríli 2021.
2. Obnova kostola sv. Žofie: do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo s predpokladaným termínom začiatku stavebných prác v marci 2021.“

Čl. II SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke obstarávateľa.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Zborove, dňa 17.06.2021

Za mandanta:



Mgr. Jan Surkala, PhD.,
starosta obce

V Zborove, dňa 17.06.2021

Za mandatára:



ZBOROV - STAV, s. r. o.
IČO: 47878888

Mgr. Peter Hudák, PhD.
konateľ