

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 08/2021

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Zborov

sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

štatutárny orgán: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce

IČO: 00 322 744

DIČ: 2020624804

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Bardejov

IBAN číslo účtu: SK51 5600 0000 0036 0537 5001

Telefón: 054 / 479 83 06

E-mail: info@zborov.sk

a

1.2 Zhotoviteľ: W-Control, s.r.o.

sídlo: Hraničná 668/4, 058 01 Poprad

štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Jarabinský

IČO: 36 804 207

DIČ: 2022411446

IČ DPH: SK2022411446

Bankové spojenie: ČSOB, Poprad

IBAN číslo účtu: SK64 7500 0000 0040 0522 2305

Telefón: 0915 300 037

E-mail: wcontrolpp@gmail.com

Čl. II

Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku sú práce navyiac, ktoré vznikli pri rekonštrukcii ČOV v Zborove: technologická údržba ČOV E-1000 EO. Práce navyiac vznikli dodatočne oproti pôvodnému rozsahu stanovených prác.

V zmysle čl. 5.3 zmluvy bola dňa 27.8.2021 vystavená objednávka na práce navyiac v nasledovnom rozsahu a cenových reláciách:

1. Aeračné membrány nad rámec ZoD pre aeračné elementy ČOV E-1000 v rozsahu:

40 m * 49,37 EUR/ks = 1 974,80 EUR

montáž aeračných membrán nad rámec ZoD

24 hod. * 21,26 EUR/hod. = 510,24 EUR

2. Deliaca stena (pás) denitrifikácie nad rámec ZoD

Dodávka vrchných netesných deliacich stien denitrifikácie, doska PPR 8 mm

8 m² * 38,00 EUR/doska PPR 8 mm = 304,00 EUR

Demontáž, montáž
24 hod. * 21,26 EUR/hod. = 510,24 EUR

3. Nové potrubné výtláčne rozvody z čerpacej stanice nad rámec ZoD
Dodávka výtláčneho rozvodu PPR DN 75 (rúry, kolená, nátrubky, objímky, konzoly, skrutky)

1 kmpl * 524,00 EUR/PPR DN 75 mm = 524,00 EUR

Demontáž, montáž
25 hod. * 21,26 EUR/hod. = 531,50 EUR

ČL III Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela (prác navyiac) bude 4 354,78 EUR bez DPH, DPH za dielo bude činiť 870,96 EUR a cena celkom s DPH bude **5 225,74 EUR** (slovom: päťtisícdeväťstoštyri eur a 74 centov). Cena je konečná a nie je možné ju navyšovať. Cena pri jednotkových položkách vychádza z vykonaného verejného obstarávania, ktoré sa vzťahovalo na predmet diela v zmysle platnej zmluvy o dielo.

Čl. IV Čas plnenia

Zhotoviteľ je povinný dielo dokončiť v celom rozsahu do 15. septembra 2021. O prevzatí diela bude vyhotovený osobitný preberací protokol.

Čl. V Fakturácia a platobné podmienky

1. Zhotoviteľ je povinný zaslať faktúru za vykonané práce najneskôr do troch dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu. Splatnosť faktúry je 7 dní.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru za vykonané práce na účet zhotoviteľa najneskôr do 7 dní odo dňa jej doručenia.

Čl. VI. Osobitné ustanovenie

Vo všetkých ostatných veciach sa tento zmluvný vzťah spravuje zmluvou o dielo a obchodným zákonníkom.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne a vážne, bez nátlaku a vyjadruje ich spoločnú vôľu v nej stanovené záväzky naplniť.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.zborov.sk).

V Zborove dňa 27.8.2021

V Poprade dňa

.....
Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce

.....
Ing. Vladimír Jarabinský
konateľ