

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.09.2019

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **TIMEO, s. r. o.**
Sídlo: Dubovická roveň 674/15, Lipany 082 71
IČO: 46 946 039
DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112
Zápis: v OR SR Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 27280/P
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK62 0900 0000 0050 6800 5708
Zastúpený: Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **obec Zborov**
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 00322741
DIČ: 202062480
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s. Bratislava, pobočka Bardejov
Číslo účtu (IBAN): SK46 0200 0000 0000 0072 6522
Zastúpený: Mgr. Jánom Šurkalom, PhD., starostom obce

2. PREAMBULA

Na základe objektívnych skutočností a dohody zmluvných strán v súlade s čl. 9 bod 9.4 Zmluvy o dielo zo dňa 12.09.2021 na predmet zmluvy: „Kultúrny dom – rekonštrukcia kuchyne“ sa predmetná zmluva mení v rozsahu dohodnutom v Dodatku č. 1 nasledovne:

3.1 PREDMET DODATKU

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je nárast cien vybraných stavebných materiálov z dôvodu navýšenia ich všeobecnej hodnoty pod vplyvom dôsledkov celosvetovej pandémie Covid-19 a taktiež pre viac ako 2-ročný posun termínu realizácie projektu. Podrobná špecifikácia položiek, pri ktorých dochádza k nárastu cien, tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

Navýšenie cien vybraných položiek vo výške:

Cena bez DPH	5 690,91 EUR
20 % DPH	1 138,18 EUR
Cena s DPH	6 829,10 EUR

Vzhľadom na predmet tohto Dodatku č. 1 sa text Zmluvy v článku 4. Cena predmetu zmluvy, bode 4.1 mení nasledovne:

„Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:.

Cena bez DPH	53 188,13 EUR
20 % DPH	10 637,63 EUR
Cena s DPH	63 825,76 EUR

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.“

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 12.09.2019.
- 4.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Navýšenie cien vybraných položiek
Príloha č. 2 – Zdôvodnenie navýšenie cien vybraných položiek
- 4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok bola uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
- 4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch, po jednej pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Prešove dňa 29.10.2021

D
IČ

.....
Jozef Vitovič
konateľ

Za Objednávateľa:

V Zborove dňa 29.10.2021

.....
Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce



ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne - navýšenie cien

Miesto: Zborov

Dátum: 29.10.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant: Ing. Peter Hoeva

Zhotoviteľ: TIMEO, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Hoeva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	% navýšenie	jedn. cena po navýšení	cena celkom bez DPH
Náklady z rozpočtu							4 801,06			10 491,97
D	PSV		Práce a dodávky PSV				881,76			1 277,23
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				266,16			402,43
111	M	MAT 4849D00933	Radiátor panelový oceľový KORAD 21K 600x1200 - 2146124013U	kus	1,000	108,35	108,35	51,2%	163,83	163,83
112	M	MAT 4849D00969	Radiátor panelový oceľový KORAD 21K 900x1200 - 2149124013U	kus	1,000	157,81	157,81	51,2%	238,61	238,61
D	766		Konštrukcie stolárske				615,60			874,80
116	M	611410001100	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 800x900 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	1,000	129,60	129,60	12,5%	145,80	145,80
119	M	611410002000	Plastové okno jednokridlové výsuvné, vxš 1500x900 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	2,000	243,00	486,00	50%	364,50	729,00
D	M		Práce a dodávky M				3 919,30			9 214,74
D	21-M		Elektromontáže				2 119,30			3 814,74
156	M	Pol1	Kábel silový CYKY-J 5x50mm ²	m	40,000	28,58	1 143,20	80%	51,44	2 057,76
157	M	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x25mm ²	m	20,000	10,82	216,40	80%	19,48	389,52
158	M	Pol3	Kábel silový CYKY-J 5x10mm ²	m	60,000	4,75	285,00	80%	8,55	513,00
159	M	Pol4	Kábel silový CYKY-J 5x6mm ²	m	40,000	2,77	110,80	80%	4,99	199,44
160	M	Pol5	Kábel silový CYKY-J 5x4mm ²	m	40,000	1,46	58,40	80%	2,63	105,12
161	M	Pol6	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm ²	m	60,000	1,34	80,40	80%	2,41	144,72
162	M	Pol7	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	130,000	0,69	89,70	80%	1,24	161,46
163	M	Pol8	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	m	80,000	0,42	33,60	80%	0,76	60,48
164	M	Pol9	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm ²	m	40,000	0,79	31,60	80%	1,42	56,88
165	M	Pol10	Vodič CY 6mm ² ZŽ	m	130,000	0,54	70,20	80%	0,97	126,36
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				1 800,00			5 400,00
176	K	330030138	Výťah nákladný elektrický MB 100 kg - 0.36 m/sec. 2 stanice - 2 nákladiská _ dodávka a montáž	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	200%	5 400,00	5 400,00

rozdiel bez DPH

5 690,91

DPH 20%

1 138,18

rozdiel s DPH

6 829,10



29.10.21

Dubov

IČO:

SK2023683112

pany

112

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 33
Stavba: Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne

JKSO:
Miesto: Zborov

Objednávateľ:
Obec Zborov

Zhotoviteľ:
TIMEO, s.r.o.

Projektant:
Ing. Peter Holeva

Spracovateľ:
Ing. Peter Holeva

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.10.2021

IČO: 00322741
IČ DPH:

IČO: 46 946 039
IČ DPH: SK2023683112

IČO: 37796461
IČ DPH: SK1045023914

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			53 188,13
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	53 188,13	10 637,63
Cena s DPH	v	EUR	63 825,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dubovi
IČO: 4
any
112



Dátum a podpis: 29.10.'21

Pečiatka

Dátum a podpis: 29.10.'21

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 33

Stavba: Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne

Miesto: Zborov

Dátum: 29.10.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant: Ing. Peter Holeva

Zhotoviteľ: TIMEO, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Holeva

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		53 188,13	63 825,76
33	Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne	53 188,13	63 825,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne

JKSO:

Miesto: Zborov

KS:

Dátum: 29.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zborov

IČO:

00322741

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TIMEO, s.r.o.

IČO:

46946039

IČ DPH:

SK2023683112

Projektant:

Ing. Peter Holeva

IČO:

37796461

IČ DPH:

SK1045023914

Spracovateľ:

Ing. Peter Hoeva

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 188,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	53 188,13	20,00%	10 637,63

Cena s DPH

v EUR

63 825,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

29.10.21

Pečiatka

Dátum a podpis:

29.10.21

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne

Miesto: Zborov
Objednávateľ: Obec Zborov
Zhotoviteľ: TIMEO, s.r.o.

Dátum: 29.10.2021
Projektant: Ing. Peter Holeva
Spracovateľ: Ing. Peter Hoeva

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 188,13

HSV - Práce a dodávky HSV	13 718,63
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 474,05
4 - Vodorovné konštrukcie	19,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 968,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 079,23
99 - Presun hmôt HSV	1 178,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 650,71
713 - Izolácie tepelné	454,03
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 932,51
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 912,40
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	407,43
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	755,47
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	137,10
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	109,86
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	426,07
766 - Konštrukcie stolárske	2 183,08
771 - Podlahy z dlaždíc	1 536,69
781 - Obklady	6 796,07
M - Práce a dodávky M	14 658,80
21-M - Elektromontáže	9 258,80
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	5 400,00
OST - Ostatné	6 160,00

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom _ rekonštrukcia kuchyne

Miesto: Zborov

Dátum: 29.10.2021

Objednávateľ: Obec Zborov

Projektant: Ing. Peter Holeva

Zhotoviteľ: TIMEO, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Hoeva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 188,133

D HSV Práce a dodávky HSV 13 718,625

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 474,046

1	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	0,972	219,68	213,529
---	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

v			1,5*2,1*0,4		1,260		
v			-0,8*0,9*0,4		-0,288		
v			Súčet		0,972		

2	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,101	892,34	90,126
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

v			"HE 140 B" 0,0337*1,5*2		0,101		
v			Súčet		0,101		

3	M	134830000900	Tyč oceľová prierezu HE 140 B mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,111	856,00	95,016
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------

v			"HE 140 B" 0,0337*1,5*2		0,101		
v			Súčet		0,101		

4	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	12,000	9,50	114,000
---	---	-----------	--	---	--------	------	---------

v			4*3		12,000		
---	--	--	-----	--	--------	--	--

5	K	342241162	Priečky a múriky parapetné z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 15 hr. 140mm	m2	60,350	32,50	1 961,375
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-----------

v			0,6*2,0		1,200		
v			(6,3+1,8+1,8+1,8)*3,0		35,100		
v			-0,6*2,0		-1,200		
v			-0,8*2,0		-1,600		
v			(2,25+1,8)*3,0		12,150		
v			-1,0*1,5		-1,500		
v			(1,2+1,5+1,2+1,5)*3,0		16,200		
v			Súčet		60,350		

D 4 Vodorovné konštrukcie 19,040

6	K	413232211	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	ks	4,000	4,76	19,040
---	---	-----------	---	----	-------	------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 968,312

7	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	16,470	1,46	24,046
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

v			"Okna" 1,50*2,1*5		15,750		
v			0,80*0,9		0,720		
v			Súčet		16,470		

8	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	47,780	10,50	501,690
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

v			11,945*4,0		47,780		
v			Súčet		47,780		

9	K	612401918	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	144,580	0,31	44,820
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

v			(11,60+2,70+0,30+1,55+9,10+1,80+2,25+0,15+2,15+1,7+2,8+2,70+6,20+1,50+1,40+4,90+1,40+1,40+1,40)*3,0		171,000		
v			-1,5*1,8*5		-13,500		
v			-0,8*0,9		-0,720		
v			-1,0*1,5*4		-6,000		
v			-0,8*2,0*2		-3,200		
v			-0,9*2,0-0,6*2,0		-3,000		
v			Súčet		144,580		

10	K	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	144,580	1,48	213,978
----	---	-----------	---	----	---------	------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	612460245	Vnútrná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	144,580	16,23	2 346,533
12	K	617421232	Vnútr. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výtahových šachtiet alebo nádržíek štuková hladená	m2	28,800	13,90	400,320
	VV		(1,0*2+1,4*2)*3,0*2		28,800		
	VV		Súčet		28,800		
13	K	632452292	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 60 mm	m2	36,750	39,10	1 436,925
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 079,231
14	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	36,750	2,72	99,960
	VV		"Ekonomat" 0,8*1,4		1,120		
	VV		"Výklep vajec" 1,4*4,2		5,880		
	VV		"Kuchyňa" 5,50*4,0+0,3*1,55+3,10*2,35		29,750		
	VV		Súčet		36,750		
15	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	17,829	2,60	46,355
	VV		(1,65+0,735+0,830+1,60+2,45+1,60+1,04)*1,80		17,829		
	VV		Súčet		17,829		
16	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,280	91,84	25,715
	VV		1,0*1,4*0,20		0,280		
	VV		Súčet		0,280		
17	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,167	71,71	513,946
	VV		11,945*4,0*0,15		7,167		
	VV		Súčet		7,167		
18	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	47,780	3,50	167,230
	VV		11,945*4,0		47,780		
	VV		Súčet		47,780		
19	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	1,000	0,38	0,380
20	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	4,800	2,39	11,472
	VV		0,9*2+1,5*2		4,800		
	VV		Súčet		4,800		
21	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,62	0,620
22	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,200	20,34	24,408
	VV		0,6*2,0		1,200		
23	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	1,000	0,76	0,760
24	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	7,200	4,79	34,488
	VV		1,5*2+2,1*2		7,200		
25	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,540	46,11	24,899
	VV		0,9*1,5*0,3		0,405		
	VV		1,5*0,3*0,3		0,135		
	VV		Súčet		0,540		
26	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	65,000	2,52	163,800
27	K	975053151	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 1500 kg/m2	m	2,000	19,82	39,640
28	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	104,124	2,72	283,217
	VV		(11,945+4,0+11,945+4,2)*2,95		94,666		
	VV		-1,5*2,1*6-0,9*2,0-0,6*2,0-0,8*2,0-0,9*1,5*2		-26,200		
	VV		((1,65+0,735+0,830+1,60+2,45+1,60+1,04)*1,80)*2		35,658		
	VV		Súčet		104,124		
29	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	104,124	3,61	375,888
	VV		(11,945+4,0+11,945+4,2)*2,95		94,666		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		-1,5*2,1*6-0,9*2,0-0,6*2,0-0,8*2,0-0,9*1,5*2		-26,200		
	VV		((1,65+0,735+0,830+1,60+2,45+1,60+1,04)*1,80)*2		35,658		
	VV		Súčet		104,124		
30	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	36,743	9,44	346,854
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,743	12,33	453,041
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	367,430	0,39	143,298
33	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,743	9,53	350,161
34	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	367,430	1,07	393,150
35	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17.01) nebezpečné	t	36,743	43,00	1 579,949
D	99		Presun hmôt HSV				1 177,996
36	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,976	33,17	1 060,644
37	K	999281196	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	31,976	2,22	70,987
38	K	999281199	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	31,976	1,45	46,365
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 650,708
D	713		Izolácie tepelné				454,026
39	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	36,750	0,77	28,298
40	M	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA	m2	42,263	0,58	24,513
41	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	36,750	0,85	31,238
	VV		"Ekonomat" 0,8*1,4		1,120		
	VV		"Výklep vajec" 1,4*4,2		5,880		
	VV		"Kuchyňa" 5,50*4,0+0,3*1,55+3,10*2,35		29,750		
	VV		Súčet		36,750		
42	M	631440021600	Doska NOBASIL PTN 50x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy, KNAUF	m2	37,485	9,87	369,977
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 932,510
43	K	721 721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	kus	2,000	135,00	270,000
44	K	721 721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	2,000	125,00	250,000
45	K	721 721174025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	18,000	15,66	281,880
46	K	721 721174043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	20,000	11,00	220,000
47	K	721 721174044	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 70	m	6,000	12,60	75,600
48	K	721 721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	10,000	2,83	28,300
49	K	721 721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	5,000	4,19	20,950
50	K	721 721211610	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1000 mm pre montáž do stredu	kus	6,000	30,53	183,180
51	K	721 721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	3,000	10,50	31,500
52	M	MAT 552440000	Vpust podlahový DN 100	kus	3,000	12,00	36,000
53	K	721 721212114	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	6,000	165,00	990,000
54	K	721 721220801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	kus	4,000	4,07	16,280
55	K	721 721226322	Zápachová uzávierka pre umývadlá s prípojkou pre pračku alebo umývačku DN 40	kus	1,000	14,50	14,500
56	K	721 721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	44,000	0,78	34,320
57	K	721 721999904	Vnútorná kanalizácia HZS T4, demontáž, vyburanie kanalizačného potrubia	hod	6,000	30,00	180,000
58	K	721 721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5, búracie práce, preseky pre potrubie	hod	10,000	30,00	300,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 912,400
59	K	721 722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	kus	4,000	11,33	45,320
60	K	721 722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	kus	2,000	13,28	26,560
61	K	721 722174022	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	38,000	9,48	360,240
62	K	721 722174023	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	56,000	11,70	655,200
63	K	721 722174912	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 20 mm	m	38,000	1,80	68,400
64	K	721 722174913	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D do 25 mm	m	56,000	1,60	89,600
65	K	721 722181211	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 22 mm	m	38,000	2,18	82,840
66	K	721 722181212	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 32 mm	m	56,000	3,50	196,000
67	K	721 722190401	Prípojky vod. ocel. rúry záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	30,000	5,70	171,000
68	K	721 722213300.R	Montáž zariadenia pre úpravu vody DN 15	kus	2,000	16,50	33,000
69	K	721 722220152	Nástenka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	30,000	3,50	105,000
70	K	721 722220232	Prechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnútorným závitom	kus	6,000	5,95	35,700
71	K	721 722232043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	10,000	6,50	65,000
72	K	721 722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	4,000	8,75	35,000
73	K	721 722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	10,000	10,40	104,000
74	K	721 722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	4,000	11,24	44,960
75	K	721 722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	94,000	1,15	108,100
76	K	721 722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	94,000	0,92	86,480
77	K	721 722999904	Vnútorný vodovod HZS T4, demontáž, vyburanie vodovodného potrubia, armatur	hod	8,000	30,00	240,000
78	K	721 722999905	Vnútorný vodovod HZS T5, buracie práce, preseky pre potrubie	hod	12,000	30,00	360,000
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				407,430
79	K	721 723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	m	2,000	15,95	31,900
80	K	721 723120204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	6,000	19,50	117,000
81	K	721 723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	1,000	9,11	9,110
82	K	721 723190203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbor	2,000	47,30	94,600
83	K	721 723190915	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 32	kus	1,000	8,74	8,740
84	K	721 723231163	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	kus	2,000	9,20	18,400
85	K	721 723239102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	2,000	3,84	7,680
86	K	721 723999904	Vnútorný plynovod HZS T4, demontáž, vyburanie plynového potrubia	hod	2,000	30,00	60,000
87	K	721 723999906	Vnútorný plynovod HZS T6, revízia plynovodu	hod	3,000	20,00	60,000
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				755,470
88	K	721 725312112	Montáž drezov ostatných rozmerov a typov	súbor	9,000	16,50	148,500
89	K	721 725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	2,000	22,50	45,000
90	K	721 725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	22,000	5,74	126,280
91	M	MAT 551012560	Ventil rohový 1/2	kus	21,000	3,08	64,680
92	M	MAT 551012570	Ventil rohový 3/4	kus	1,000	11,11	11,110
93	K	721 725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	súbor	2,000	10,50	21,000
94	K	721 725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej do 1 otvoru	kus	10,000	11,50	115,000
95	K	721 725869204	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	kus	10,000	4,39	43,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	721 725999904	Zariadenie predmety HZS T4, demontáž drezov, baterii, umyvadiel, sporákov	hod	12,000	15,00	180,000
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				137,100
97	K	731 733110803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	4,000	0,74	2,960
98	K	731 733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	10,000	8,56	85,600
99	K	731 733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	4,000	3,85	15,400
100	K	731 733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	10,000	0,43	4,300
101	K	731 733191913	Opr. ocel. závit. potrubia, zaslepenie skov. zavarením DN 15	kus	4,000	3,63	14,520
102	K	731 733191923	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 15	kus	2,000	7,16	14,320
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				109,860
103	K	731 734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	6,000	2,63	15,780
104	K	731 734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	4,000	2,82	11,280
105	K	731 734221545	Ventil regul. závit. termost. priamy bez hlavice ovlád. jednoregulačný R 402 G1/2	kus	2,000	22,00	44,000
106	M	MAT 5512E0861	Hlavica termostatická kvapalinová, klip-klap R470X001	kus	2,000	10,20	20,400
107	K	731 734261412	Skrutkovanie regulačné radiátorové rohové G 1/2 bez vypúšťania	kus	2,000	9,20	18,400
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				426,070
108	K	731 735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	kus	3,000	3,91	11,730
109	K	731 735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	1,000	5,70	5,700
110	K	731 735159641	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	6,20	6,200
111	M	MAT 4849D00933	Radiátor panelový oceľový KORAD 21K 600x1200 - 2146124013U	kus	1,000	163,83	163,830
112	M	MAT 4849D00969	Radiátor panelový oceľový KORAD 21K 900x1200 - 2149124013U	kus	1,000	238,61	238,610
D 766			Konštrukcie stolárske				2 183,084
113	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	3,400	11,31	38,454
	VV		0,8*2+0,9*2		3,400		
114	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	3,570	1,65	5,891
115	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	3,570	0,66	2,356
116	M	611410001100	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 800x900 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	1,000	145,80	145,800
117	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	9,600	10,67	102,432
	VV		0,9*4+1,5*4		9,600		
118	M	283290006700	Tesniaca fólia Winflex VARIO, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	20,160	0,82	16,531
119	M	611410002000	Plastové okno jednokridlové výsuvné, vxš 1500x900 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	2,000	364,50	729,000
120	K	766651101	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	2,000	68,96	137,920
121	M	553310012800	Stavebné púzdro pre posuvné dvere ŠTANDARD čistý priechod 600 mm	ks	1,000	235,32	235,320
122	M	553310013000	Stavebné púzdro pre posuvné dvere ŠTANDARD čistý priechod 800 mm	ks	1,000	260,35	260,350
123	M	553420000200	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	2,000	18,50	37,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	18,18	18,180
125	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	1,000	19,08	19,080
126	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	1,000	53,37	53,370
127	K	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra	ks	2,000	22,33	44,660
128	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	2,000	53,37	106,740
129	M	611610006300	Montážny materiál pre dvere, okná, SAPELI	eur	230,000	1,00	230,000
D	771		Podlahy z dlaždíc				1 536,685
130	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	36,750	25,00	918,750
	VV		"Ekonomat" 0,8*1,4		1,120		
	VV		"Výklep vajec" 1,4*4,2		5,880		
	VV		"Kuchyňa" 5,50*4,0+0,3*1,55+3,10*2,35		29,750		
	VV		Súčet		36,750		
131	M	597740000700	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 300x300x11 mm, jednofarebné	m2	37,485	15,33	574,645
132	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,100	3,90	43,290
D	781		Obklady				6 796,073
133	K	781445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	144,580	25,00	3 614,500
	VV		(11,60+2,70+0,30+1,55+9,10+1,80+2,25+0,15+2,15+1,7+2,8+2,70+6,20+1,50+1,40+4,90+1,40+1,40+1,40)*3,0		171,000		
	VV		-1,5*1,8*5		-13,500		
	VV		-0,8*0,9		-0,720		
	VV		-1,0*1,5*4		-6,000		
	VV		-0,8*2,0*2		-3,200		
	VV		-0,9*2,0-0,6*2,0		-3,000		
	VV		Súčet		144,580		
134	M	597640001800	Obkladačky keramické CONCEPT, lxxvhr 298x598x10 mm, farba odsúhlasit' s investorom, RAKO	m2	147,472	20,77	3 062,993
135	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,900	2,20	118,580
D	M		Práce a dodávky M				14 658,800
D	21-M		Elektromontáže				9 258,800
136	K	Pol1	Kábel silový CYKY-J 5x50mm2	m	40,000	2,90	116,000
137	K	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x25mm2	m	20,000	2,36	47,200
138	K	Pol3	Kábel silový CYKY-J 5x10mm2	m	60,000	1,73	103,800
139	K	Pol4	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	40,000	1,41	56,400
140	K	Pol5	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	40,000	1,11	44,400
141	K	Pol6	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	60,000	0,92	55,200
142	K	Pol7	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	130,000	0,80	104,000
143	K	Pol8	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	80,000	0,71	56,800
144	K	Pol9	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	40,000	0,77	30,800
145	K	Pol10	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	130,000	0,59	76,700
146	K	Pol11	Trubka FXP 16	m	200,000	1,12	224,000
147	K	Pol12	Zásuvka 230V	ks	20,000	4,50	90,000
148	K	Pol13	Prepínač zapustený rad. 1	ks	4,000	3,10	12,400
149	K	Pol14	Prepínač zapustený rad. 5	ks	2,000	3,10	6,200
150	K	Pol15	Prepínač 400V pre zariadenia	ks	8,000	8,50	68,000
151	K	Pol16	svietidlo lineárne LED panel	ks	8,000	8,00	64,000
152	K	Pol17	svietidlo stropné LED	ks	4,000	8,00	32,000
153	K	Pol18	Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	4,000	10,00	40,000
154	K	Pol19	Rozvádzač kuchyne	ks	1,000	50,00	50,000
155	K	Pol20	Úprava pôvodného rozvádzača	ks	1,000	50,00	50,000
156	M	Pol1	Kábel silový CYKY-J 5x50mm2	m	40,000	51,44	2 057,600
157	M	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x25mm2	m	20,000	19,48	389,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	M	Pol3	Kábel silový CYKY-J 5x10mm2	m	60,000	8,55	513,000
159	M	Pol4	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	40,000	4,99	199,600
160	M	Pol5	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	40,000	2,63	105,200
161	M	Pol6	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	60,000	2,41	144,600
162	M	Pol7	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	130,000	1,24	161,200
163	M	Pol8	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	80,000	0,76	60,800
164	M	Pol9	Kábel silový CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	40,000	1,42	56,800
165	M	Pol10	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	130,000	0,97	126,100
166	M	Pol11	Trubka FXP 16	m	200,000	0,29	58,000
167	M	Pol12	Zásuvka 230V	ks	20,000	5,50	110,000
168	M	Pol13	Prepínač zapustený rad. 1	ks	4,000	4,80	19,200
169	M	Pol14	Prepínač zapustený rad. 5	ks	2,000	5,60	11,200
170	M	Pol15	Prepínač 400V pre zariadenia	ks	8,000	26,00	208,000
171	M	Pol16	svietidlo lineárne LED panel	ks	8,000	145,00	1 160,000
172	M	Pol17	svietidlo stropné LED	ks	4,000	75,00	300,000
173	M	Pol18	Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	4,000	175,00	700,000
174	M	Pol19	Rozvádzač kuchyne	ks	1,000	1 250,00	1 250,000
175	M	Pol20	Úprava pôvodného rozvádzača	ks	1,000	300,00	300,000
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				5 400,000
176	K	330030138	Výtah nákladný elektrický MB 100 kg - 0.36 m/sec. 2 stanice - 2 nákladiská _ dodávka a montáž	ks	1,000	5 400,00	5 400,000
D	OST		Ostatné				6 160,000
177	K	Pol21	Revízia zariadenia	hod	40,000	25,00	1 000,000
178	K	Pol22	Drobné stavebné úpravy	hod	120,000	15,00	1 800,000
179	K	Pol23	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	80,000	15,00	1 200,000
180	K	Pol24	Prepojenie inštalácie	hod	48,000	15,00	720,000
181	K	Pol25	Pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	56,000	15,00	840,000
182	K	Pol26	Pripojenie vodičov spájania a uzemnenia	hod	40,000	15,00	600,000