

# **Dodatok č. 1**

k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy: 9/2018

## **1.Zmluvné strany**

### Identifikačné údaje objednávateľa:

Objednávateľ: Obec Zborov  
Sídlo: Lesná 10, 086 33  
Štatutárny orgán : Mgr. Ján Šurkala PhD., Starosta obce  
IČO: 00322741  
DIČ: 2020624804  
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
IBAN: SK46 0200 0000 0000 0072 6522  
Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela:  
Mgr. Ján Šurkala PhD.  
Tel.: 054/4798306  
E-mail: [jan.surkala@gmail.com](mailto:jan.surkala@gmail.com)

### Identifikačné údaje zhotoviteľa:

Zhotoviteľ: **GAS-MG, spol. s r. o.**, Komenského 315, 089 01 Svidník  
Zastúpený: Ing. Michal Gondek, konateľ firmy

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických Ing. Gondek Michal

b)zmluvných Ing. Gondek Michal

IČO: 35911671  
DIČ: 2021920307, IČ DPH: SK 2021920307  
Bankové spojenie: VUB, a. s. Svidník  
IBAN: SK59 0200 0000 0001 4344 1612  
Tel./ fax: 0903639362, 054/7523427  
Zapísaný v OR OS PO, odd Sro., vl.č. 15673/P

Týmto dodatkom č. 1 sa mení bod č. 4. Cena diela. Obec Zborov bude robiť vo vlastnej réžii vyspravky po prekopoch inžinierskych sieti betónom a živičnými zmesami podľa schválenej PD. V pôvodnom rozpočte to boli položky č. 14, 15 v objekte: STL pripojovací plynovod a položky č. 18, 19 v objekte: Rozšírenie STL plynovodu. Zmena nastala aj pri určení miesta odvozu sutiny. Rozdiel v cene s DPH uvedenej v ZOD 9/2018 a dodatku č.1 k uvedenej zmluve celkovo činí **23.650,28 € - 20.199,77 € = 3.450,51 €.**

#### 4. Cena diela

4.1. Cena je vypracovaná podľa projektovej dokumentácie zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe cenovej ponuky na zákazku činí:

Pôvodná cena v ZOD 9/2018 bola

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b>     | <b>19.708,57 €</b> |
| <b>DPH 20%</b>                 | <b>3.941,71 €</b>  |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b> | <b>23.650,28 €</b> |

Nová cena podľa dodatku č.1 k ZOD 9/2018

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Cena celkom bez DPH</b>     | <b>16.833,14 €</b> |
| <b>DPH 20%</b>                 | <b>3.366,63 €</b>  |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b> | <b>20.199,77 €</b> |

4.2. Rozpočet vrátane súpisu dohodnutých prác a dodávok tvorí prílohu č.1 tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2018 a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Po tlakovej skúške a revíznej správe sa môžu fakturovať skutočne prevedené práce. Obec požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia, aby sa mohli realizovať právne veci medzi SPP a Obcou Zborov. Potom budú môcť občania obce požiadať SPP a pripojenie na distribučnú sieť. **Suma 248,52 s DPH bude fakturovaná po kolaudácii stavby a napustení plynu .**

Ostatné časti Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti nezmenené.

V Svidníku dňa:

V Zborove dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

.....