

## **Dodatok č.1**

### **ZMLUVA O DIELO č.: 1/2013**

**/podľa § 536 a násl. Obch. zák./**

**Objednávateľ:** **Obec Zborov**  
IČO: 00322741  
DIČ: 2020624804  
IC DPH:  
Č. účtu: VUB 726522/0200  
Štatutárny zástupca: Ján Lukáč - starosta obce

**a**

**Zhotoviteľ:** **R. A. S., s.r.o., Sveržov**  
Priemyselná 3005/1, Bardejov 085 01  
Zast.: Miroslavom Hiščarom, konateľom spoločnosti  
IČO: 31 679 897  
IČ DPH: SK 2020508930  
zap. v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 1350/V

#### **Predmet dodatku**

Z dôvodu zmeny trasy výstavby líniovej stavby STL plynovodu sa mení článok I. predmet zmluvy a článok IV. cena diela zmluvy o dielo nasledovne:

#### **I.**

##### **Predmet zmluvy**

a) Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať stavebné a montážne práce na stavbe:

Rozšírenie STL pripojovacieho plynovodu ul. Podhradie p.č. 625 podľa cenovej ponuky zo dňa 23.9.2013.

Rozšírenie verejného vodovodu ul. Podhradie p.č. 625 podľa cenovej ponuky zo dňa 29.11.2013.

b) Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané dielo zaplatiť dohodnutú zmluvnú odmenu.

#### **IV.**

##### **Cena diela**

a) Za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú odmenu vo výške

Cena bez DPH                      5 333,96 € bez DPH

(slovom päťtisíc tristoštyridsaťtri 96/100 bez DPH).

b) Konečná cena diela bude upravená a odsúhlasená oboma stranami podľa zabudovanej výmery skutočným premeraním.

**Závěrečné ustanovenia**

- a) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené .
- b) Tento dodatok je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý je originálom, pričom po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.

V Bardejove dňa : 6.12.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

**Ján Lukáč - starosta obce**

.....

**R.A.S., s.r.o., Sveržov  
Miroslav Hiščar, konateľ**