

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo č. 24022010

Na Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre
„OBJEKTY PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY V OBCI ZBOROV“

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	<u>Objednávateľ:</u>	Obec Zborov
	Adresa:	Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov
	Zastúpená :	Ján Lukáč – starosta obce
	Bankové spojenie :	Dexia banka, a.s.
	Číslo účtu :	3605375001/5600
	IČO :	00 322 741
	DIČ :	2020624804
	Tel :	054/4798306

a

1.2	<u>Zhotoviteľ:</u>	Numeral, spol. s r.o.
	Adresa:	Ťačevská 19, 085 01 Bardejov
	V zastúpení:	Ing. Viliam Kohút – konateľ
	Bankové spojenie:	SLSP, a.s., pobočka Bardejov
	Č. účtu:	0451829782/0900
	IČO:	36489671
	DIČ:	2021762369
	IČ DPH:	SK 2021762369

Čl. II. Predmet dodatku: Platobné podmienky

Týmto dodatkom č. 2 sa upravuje čl. VI bod 6.1 takto:
Vypúšťa sa:

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, na nasledovnom spôsobe financovania diela:

Faktúra vo výške 70 329,00 € s DPH bude vystavená po dodaní projektu na stavebné povolenie a realizáciu, najneskôr do 31.12.2011.

Splatnosť faktúr sa stanovuje na 30 dní.

Nahrádza sa:

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, na nasledovnom spôsobe financovania diela:

1. Faktúra vo výške 5 000,00 € s DPH bude vystavená do 31.7.2012,

2. Faktúra vo výške 65 920,00 € s DPH bude vystavená po schválení NFP medzi objednávateľom a riadiacim orgánom, najneskôr do 31.12.2015.

Splatnosť faktúr sa stanovuje na 90 dní.

Čl. III. Závěrečné ustanovenia dodatku:

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch a nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V obci Zborov, dňa 27.06.2012

V Bardejove, dňa 27.06.2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: