

DODATOK č.3
k Zmluva o dielo č. RZ-02-10-2009

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : **Obec Zborov**
Splnomocnený zástupca : **Ján Lukáč starosta obce**
Obecný úrad Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO : 00 322 741

1.2. Zhotoviteľ : **REMOPEL & EKO SVIP, združenie**
Hollého 44, 083 01 Sabinov

Zastúpený spoločnosťou : **REMOPEL, s.r.o.**
Sídlo : Hollého 44, 083 01 Sabinov
Štatutárny orgán : František Onderčo, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : František Onderčo
- technických : František Onderčo
IČO : 36 474 614
DIČ : 2020005218
IČ DPH : SK2020005218
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s.
Všeobecná úverová banka Sabinov, a. s.
Číslo účtu: : 400 53 286 87 / 7500
153 22 431 55 / 0200
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P

Článok II. Predmet dodatku.

V súlade s bodom 11.2 článku XI. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo č. RZ -02-10-2009 zo dňa 14.10.2009, v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.09.2010 a dodatku č.2 zo dňa 27.01.2011, sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v článku:

- III. Čas plnenia, kde sa mení bod 3.1.1 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov potrebných na ďalšie financovanie hlavných aktivít – realizáciu stavebných prác a následnému dočasnému pozastaveniu stavebných prác ku dňu 30.3.2012 zo strany Objednávateľa.
- X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy, ktorý sa rozširuje o ďalší bod 10.6.

Článok III. Čas plnenia - mení sa bod 3.1.1, ktorý znie:

3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 18 mesiacov od prevzatia staveniska. V prípade dočasného pozastavenia prác zo strany Objednávateľa sa o túto dobu predĺži termín dokončenia a odovzdania diela.**

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy – rozširuje sa o bod 10.6, ktorý znie:

10.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Článok III. Záverečné ustanovenia.

3.1 Dodatok č. 3 k Zmluvy o dielo č. RZ -02-10-2009, zo dňa 14.10.2009, v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.09.2010 a dodatku č.2 zo dňa 27.01.2011 vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom a jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Platnosť nadobúda dňom jeho podpísania.

3.2 Ostatné články Zmluvy o dielo č. RZ -02-10-2009, zo dňa 14.10.2009, v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.09.2010 a dodatku č.2 zo dňa 27.01.2011 ostávajú v platnosti a nezmenené.

3.3 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Zborove dňa

Objednávateľ

.....
Ján Lukáč
Starosta obce

V Sabinove, dňa

Zhotoviteľ

.....
František Onderčo
konateľ spoločnosti